

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÝCH STAVEB A JEJICH UCELENÝCH ČÁSTÍ

Přijímající:

Obec Popice, Hlavní 62
691 24 Popice
Marek Selbina - starosta

Název:

Popice - zpevnění plochy za kostelem

Popis stavby, objektu

zpevnění plochy ze zámkové dlažby, betonové obrubníky
Rozdělný vstup do kostela s opěrnou stěnou z pískovce.

Číslo stavby - investiční:

Zhotovitel: Stavoč spol. s r. o.
Horní Bojanovice 1

Technický dozor investora:

Ing. Jaroslav Fojtáček

Generální projektant:

Ing. Jaroslav Fojtáček

Smlouva o dílo - číslo, ze dne

2/2013 30.4.2013

Zahájení prací:

15.5.2013

Dokončení prací:

29.5.2013

Ve znění dodatku - číslo, ze dne

-

Stavební povolení

uzávnutí rozhodnutí č. 6/13 ze dne 31.1.2013

č.j.

6/13

ze dne:

vydal:

MÚ Huskapeče

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody:

Změna obrubníků od RD - vysoký obrubník za nájezdové
po dohodě s majiteli RD.
Nově veden vstup do kostela s ohledem na úroveň
nové zpevnění plochy - po dohodě s p. Židek - stavební
administrativní formou.

Seznam drobných vad a nedodělků zřejmých při předání stavby:

/

Dohoda o lhůtách k odstranění vad a nedodělků:

Dodatečně požadované práce a dodávky, způsob a termín jejich zajištění:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

konечná cena díla bez PPH - 135 734,40 Kč

Kompletní dokumentace podle skutečného provedení včetně geodetického zaměření a dodavatelské dokumentace

1 page

Termín úplného vyklizení staveniště:

31.5.2013

Záruční doba se počítá ode dne podepsání zápisu o odevzdání stavby (objektu) a končí dnem:

29.5.2018

Vyjádření účastníků řízení:

Datum zahájení přejímacího řízení:

29.5.2013

Datum skončení přejímacího řízení:

29.5.2013

Datum uvedení do provozu:

29.5.2013

Zápis do katastru nemovitosti:

Datum a podpis:

Zástupci
zhotovitele:

Jméno a příjmení

Luděk Michna

Funkce

jednatel společnosti

Podpisy

Zástupci
přejímajícího:

Marek Selomina

starosta obce

Selomina

Zástupci
budoucího
provozovatele:

Ostatní
účastníci řízení:

Jaroslav Fajtač

TDI

Fajtač

Hmotný investiční majetek splňuje zákonné povinnosti a technické funkce a může být uveden do užívání

dnem: 29.5.2013

Podpis:

Přílohy:

Rozdělovník: